PROPOSTA COMERCIAL

Desenvolvimento de Sistema de Gestao para Restaurantes

Data: Novembro de 2026

Validade: 15 dias

CONTRATANTE: _____

CONTRATADO: _____

1. OBJETIVO DO PROJETO

Desenvolvimento de um sistema de gestao operacional para restaurantes, contemplando gerenciamento de usuarios, cardapio, mesas, comandas, pedidos, cozinha, caixa e sincronizacao de informacoes em tempo real.

A solucao sera desenvolvida considerando a possibilidade de operacao em ambientes com instabilidade de conexao a internet, utilizando uma estrutura hibrida entre nuvem e infraestrutura local.

2. ESCOPO E ESTIMATIVA DE DESENVOLVIMENTO

Etapa	Horas
Arquitetura, requisitos e setup	15h
Autenticacao e permissoes	15h
Gestao de usuarios e funcionarios	10h
Cardapio e categorias	20h
Mesas e salao	20h
Comandas e pedidos	30h
Cozinha e painel de preparo (KDS)	20h
Caixa e fechamento de contas	25h
Socket.IO e sincronizacao	20h
Relatorios e historico	15h
Deploy e infraestrutura	10h
Testes e correcoes	25h
Homologacao no restaurante	15h
Total estimado	**240h**

Valor da hora de desenvolvimento: R$ 20,00

Investimento total em desenvolvimento: R$ 4.800,00

3. INVESTIMENTO INICIAL EM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Item	Finalidade	Valor
Kiro - ferramentas de IA	Apoio ao desenvolvimento (2 meses)	R$ 120,00
Monitor 20 pol. ou TV	Exibicao do painel de cozinha (KDS)	R$ 250,00
Mini PC Dell Wyse 3040	Infraestrutura local para contingencia offline	R$ 450,00
Total		**R$ 820,00**

Os valores dos equipamentos sao estimativas e podem sofrer alteracoes conforme disponibilidade e fornecedor. A aquisicao devera ser realizada mediante aprovacao do contratante.

4. CUSTOS MENSAIS DE INFRAESTRUTURA

Servico	Valor mensal
Hospedagem em nuvem - Hetzner Cloud	R$ 80,00
Total mensal estimado	**R$ 80,00**

A hospedagem sera utilizada para manter a aplicacao e os servicos disponiveis na nuvem. O ambiente local, quando instalado e configurado, permitira maior autonomia operacional em situacoes de indisponibilidade da conexao externa.

Os custos mensais de infraestrutura sao recorrentes e nao estao incluidos no valor do desenvolvimento.

5. CRONOGRAMA FINANCEIRO

O pagamento sera dividido em tres etapas, acompanhando o avanco do desenvolvimento e a homologacao da solucao.

Novembro de 2026 - Desenvolvimento

- Conclusao da implementacao das funcionalidades previstas.
- Finalizacao da estrutura principal do sistema.
- Preparacao do ambiente para testes.

Pagamento: 40% do desenvolvimento
Valor: R$ 1.920,00

Dezembro de 2026 - Primeiros Testes e Infraestrutura

- Inicio dos testes operacionais.
- Instalacao e configuracao da infraestrutura local.
- Preparacao do painel de cozinha.
- Configuracao da hospedagem em nuvem.

Despesa	Valor
Hospedagem em nuvem	R$ 80,00
Mini PC	R$ 450,00
Monitor ou TV	R$ 250,00
Total	**R$ 780,00**

Janeiro de 2027 - Fase Final e Entrega

- Testes finais de estabilidade e sincronizacao.
- Correcoes identificadas durante a homologacao.
- Validacao do funcionamento no restaurante.

- Entrega da solucao.

Despesa	Valor
Hospedagem em nuvem	R$ 80,00
Saldo de desenvolvimento (60%)	R$ 2.880,00
Total	**R$ 2.960,00**

6. RESUMO GERAL DO INVESTIMENTO

Descricao	Valor
Desenvolvimento do sistema (240h)	R$ 4.800,00
Ferramentas de desenvolvimento	R$ 120,00
Equipamentos (Mini PC + monitor)	R$ 700,00
Hospedagem (3 meses estimados)	R$ 240,00
Investimento total estimado	**R$ 5.860,00**

Distribuicao dos pagamentos

Periodo	Valor
Novembro/2026	R$ 1.920,00
Dezembro/2026	R$ 780,00
Janeiro/2027	R$ 2.960,00
Total	**R$ 5.660,00**

Observacao: o total de R$ 5.860,00 considera tambem os R$ 120,00 das ferramentas de desenvolvimento, que nao estao alocados no cronograma mensal acima. Caso aprovadas, deverao ser provisionadas separadamente.

7. CONDICOES GERAIS

1. O desenvolvimento seguira o escopo funcional e a estimativa de horas apresentados nesta proposta.
2. Solicitacoes de novas funcionalidades ou alteracoes significativas de escopo poderao ser avaliadas e orcadas separadamente.
3. Os equipamentos serao adquiridos mediante aprovacao do contratante.
4. Os custos de hospedagem e demais servicos de terceiros sao recorrentes e de responsabilidade do contratante, salvo acordo diferente entre as partes.
5. O prazo estimado de execucao contempla as etapas de desenvolvimento, testes e homologacao entre novembro de 2026 e janeiro de 2027.
6. A entrega sera realizada apos a conclusao dos testes e validacao operacional no estabelecimento.

8. APROVACAO DA PROPOSTA

Ao assinar este documento, as partes declaram estar de acordo com o escopo, os valores estimados, o cronograma financeiro e as condicoes gerais apresentados.

Local e data: _____

CONTRATANTE

Nome: _____
CPF/CNPJ: _____
Assinatura:

CONTRATADO

Nome: _____
CPF/CNPJ: _____
Assinatura: